Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

🗓️ Información General

- **Fecha y Hora:** [25/05/2026] — [18:00]
- **Sprint / Quincena:** Sprint [N°1] — Semana [7] del Trimestre
- **Facilitador (Scrum Master/Líder):** [Julian Quiroga]
- **Tomador de Notas:** [Julian Quiroga]

👥 Asistentes

- [Yoberson Díaz] — [Front End]
- [Jose Aguirre] — [Pruebas y Documentación]
- [Miguel Caballero] — [Gestión de Usuarios]
- *Ausentes:* [Nombre Apellido] (Con aviso / Justificado)

🎯 Objetivos de la Sesión

1. Revisar y conversar sobre los puntos de la lista de chequeo para la sustentación.
2. Identificar fortalezas de cada integrante y asignar respectivos puntos de la lista.
3. Definir tiempo de entrega para cada punto y analizar posibles problemas a largo plazo.

🔍 Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de entidades de usuario en el proyecto

- Se detectaron los puntos pendientes de la sustentación que requieren mayor preparación.
- Cada integrante quedó asignado a un apartado específico según sus capacidades técnicas.
- Se estableció un cronograma inicial para completar las actividades restantes.

2. • Se identificaron posibles retrasos relacionados con tiempos de preparación y organización del contenido. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- **Objetivo 1:** [Realizar login y register de la página inicial] ➡️ **Progreso actual:** [10%]
- **Objetivo 2:** [Completar el diseño MR y MER para mejorar la organización de la base de datos.] ➡️ **Progreso actual:** [60%]
- **Objetivo 3:** [Realizar requisitos funcionales y no funcionales.] ➡️ **Progreso actual:** [40%]
- **Objetivo 4:** [Realizar entidades de usuario] ➡️ **Progreso actual:** [20%]

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Retrasos y poca concordancia entre el equipo
- Falta de equipos tecnológicos para realizar los avances.

🤝 Acuerdos Concretos y Plan de Acción

Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

⚠️ **Regla Ágil:** Todo acuerdo debe tener **un solo dueño** y una **fecha límite** realista dentro de las próximas dos semanas.

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite (¿Cuándo?)	Estado
01	Realizar login y register acoplado al diseño del logo.	Yoberson Díaz	[08/06]	⏳ Pendiente
02	Crear diseño MR	Jose Aguirre	[08/06]	⏳ Pendiente
03	Crear diseño MER	Miguel Caballero	[08/06]	⏳ Pendiente
04	Realizar repositorio para el proyecto en GitHub y avanzar en el respectivo SRS	Julian Quiriga	[08/06]	⏳ Pendiente

⏱️ **Próxima Reunión**

- **Fecha:** [08/06/2026] (Exactamente en dos semanas)
- **Enfoque:** Cierre de Sprint [N°1] y Planificación del Sprint [N°2].