Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

🗓️ Información General

- **Fecha y Hora:** [10/06/2026] — [21:10]
- **Sprint / Quincena:** Sprint [N°1] — Semana [10] del Trimestre
- **Facilitador (Scrum Master/Líder):** [Julian Quiroga]
- **Tomador de Notas:** [Julian Quiroga]

👥 Asistentes

- [Yoberson Díaz] — [Front End]
- [Jose Aguirre] — [Pruebas y Documentación]
- [Miguel Caballero] — [Gestión de Usuarios]
- *Ausentes:* [Nombre Apellido] (Con aviso / Justificado)

🎯 Objetivos de la Sesión

1. Revisar código frontend, analizar lista de chequeo y completarla
2. Identificar problemas en diagramas.
3. Definir tiempo de entrega para cambios.

🔍 Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de documentos y cambios.
- Se revisaron documentos de RF y CU.
- Se completo el documento SRS.

2. • Se identifico avances del aplicativo, colores e imágenes.

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- **Objetivo 1:** [Cambiar colores de los recuadros y los 3 archivos html] ➡️ **Progreso actual:** [80%]
- **Objetivo 2:** [Completar diagramas de caso de uso.] ➡️ **Progreso actual:** [90%]
- **Objetivo 3:** [Realizar casos de uso extendidos.] ➡️ **Progreso actual:** [50%]

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Problemas en el repositorio de github
- Falta de equipos tecnológicos para realizar los avances.
- No respuesta en el equipo hacía los pedidos de adelanto de trabajo.

🤝 Acuerdos Concretos y Plan de Acción

Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

⚠️ **Regla Ágil:** Todo acuerdo debe tener **un solo dueño** y una **fecha límite** realista dentro de las próximas dos semanas.

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite (¿Cuándo?)	Estado
01	Realizar login y register acoplado al diseño del logo.	Yoberson Díaz	[10/06]	⏳ Completado
02	Crear diseño MR	Yoberson Díaz	[10/06]	⏳ Completado
03	Crear diseño MER	Yoberson Díaz	[10/06]	⏳ Completado
04	Realizar repositorio para el proyecto en GitHub y avanzar en el respectivo SRS	Julian Quiroga	[10/06]	⏳ Pendiente
05	Completar documento SRS, plantillas extendidas, cambiar Historias de Usuario	Julian Quiroga	[10/06]	⏳ Completado
05	Completar diagramas de caso de uso y diagrama de dominio	Julian Quiroga	[10/06]	⏳ Pendiente

⏱️ **Próxima Reunión**

- **Fecha:** [15/06/2026] (Exactamente en 5 días)
- **Enfoque:** Cierre de Sprint [N°2] y Planificación del Sprint [N°3].